

東部大阪都市計画事業 茄子作土地区画整理事業 基盤整備工事

2025年10月25日
枚方市茄子作土地区画整理組合
フジタ・ホクシン建設 建設工事共同企業体

工事概要

工事名称：東部大阪都市計画事業 茄子作土地区画整理事業 基盤整備工事
発注者：枚方市茄子作土地区画整理組合
設計者：株式会社フジタ（日本都市技術株式会社）
施工者：フジタ・ホクシン建設 建設工事共同企業体
工事場所：大阪府枚方市茄子作3～5丁目・茄子作南町・高田2丁目の各一部
工期：2025年5月29日～2029年3月31日
概要：事業区域 19.7ha


- ・埋蔵文化財調査 文化財発掘調査Ⅰ式
- ・撤去工事 伐採Ⅰ式 コンクリート構造物撤去 他
- ・整地工事 切土56,800m³ 盛土195,800m³（搬入土133,500m³）
切土高さ：最大7.3m 盛土高さ：最大4.0m
- ・擁壁工事 L型擁壁 h=1.0～5.0m L=2,074m
- ・調整池工事 1カ所（オープン式調整池 貯留量V=約11,000m³）
- ・雨水排水工事 VUφ300～600・FRPMφ700～1800・BOX□1300*1000 他
L=1,980m
- ・污水排水工事 污水本管φ200 L=1,900m 人孔48カ所 他
- ・農地整備工事 用排水・耕土整地 Ⅰ式
- ・道路工事 区画道路 W=6.8～12.0m L=2,110m 他
- ・公園工事 A=1,400m² 1カ所

事業区域写真



計画平面図

茄子作土地区画整理事業 土地利用計画図



全体工程表

工 種	2025年度				2026年度				2027年度				2028年度			
	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	
	STEP-1				STEP-2				STEP-3				STEP-4			
① 埋蔵文化財調査																
② 準備工事																
③ 整地工事																
④ 調整池工事																
⑤ 擁壁工事																
⑥ 雨水排水工事																
⑦ 污水排水工事																
⑧ 水道工事																
⑨ 道路工事																
⑩ 公園工事																
⑪ 農地整備工事																
⑫ その他工事																
⑬ 後片付け・撤収																
別途工事(水道・ガス本管)																

※工事進捗状況等により変更することがあります